

**Отчет по проведенным мероприятиям по улучшению качества работы МАУ «Городской драматический театр»
на 11.02.2022г.**

Недостатки, выявленные в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией	Наименование мероприятия по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией	Плановый срок реализации мероприятия	Ответственный исполнитель (с указанием фамилии, имени, отчества и должности)	Сведения о ходе реализации мероприятия	
				реализованные меры по устранению выявленных недостатков	фактический срок реализации
I. Открытость и доступность информации об организации					
Частично не размещена информация об организации на сайте учреждения	Актуализация информации о деятельности МАУ «ГДТ» на сайте учреждения	Февраль 2021, в дальнейшем постоянно	И. о. директора, Н. М. Тайченачева	Еженедельная актуализация информации на официальном сайте МАУ «ГДТ»	
III. Доступность услуг для инвалидов					
Оборудование помещений театра и прилегающей территории с учетом доступности для инвалидов и обеспечению условий доступности, позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими	Установка доски текстовой информации с рельефно-точечным шрифтом Брайля	Декабрь 2021	И. о. директора, Н. М. Тайченачева		Выполнение перенесено до 31.12.2023 из-за отсутствия финансирования.
	Обустройство стоянок для зрителей- инвалидов	Июнь 2022	И. о. директора, Н. М. Тайченачева	Обустройство прилегающей территории – текущий ремонт отмостки и крыльца запасного выхода.	Выполнение перенесено до 31.12.2023 из-за отсутствия финансирования.

И. о. директора МАУ «Городской драматический театр»

Н. М. Тайченачева